

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年11月30日

計画の名称	吉見町における安全な生活環境の実現（防災・安全）									
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	
交付対象	吉見町									
計画の目標	下水道施設の適切な維持修繕を行い、安全な生活環境を実現させる。									
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	106	A	106	B	0	C	0	D	0
効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）										0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2当初	令和3末	令和6末
1	令和3年度中に雨天時浸水対策計画を策定する。 雨天時浸水対策計画策定率 雨天時浸水対策計画策定済みの範囲(ha)／雨天時浸水対策が必要な範囲 214.6(ha) (公共下水道供用開始区域)	0%	100%	100%
2	ストックマネジメントに基づく改築の実施によりライフサイクルコストを1億円／年縮減する。 ストックマネジメント計画に基づく腐食環境下における機能確保率 腐食環境下において修繕・改築工事を行った延長(m)／腐食環境下において修繕・改築工事が必要な延長(m)	0%	0%	50%
3	令和6年度中に内水浸水想定区域図を作成する。 内水浸水想定区域図作成率 内水浸水想定区域図作成済みの範囲(ha)／内水浸水想定区域図が必要な範囲774(ha) (全体計画面積)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中核都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	管渠（	改築	雨天時浸入水対策	調査・計画策定	吉見町		■	■				14		－
	A07-002	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	管渠（	改築	下水道ストックマネジメ ント計画	調査、計画策定、修繕・改築	吉見町				■	■	■	70		策定済
	A07-003	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	－	－	内水浸水対策	内水浸水想定区域図作成	吉見町						■	22		－
											小計							106		
											合計							106		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	7	0	15	8	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	△4	0	
交付額 (c=a+b)	7	0	11	8	
前年度からの繰越額 (d)	0	7	0	0	
支払済額 (e)	0	7	11	8	
翌年度繰越額 (f)	7	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	7	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	国の第三次補正予算により、令和3年度事業を前倒して執行したため				

事前評価チェックシート

計画の名称： 吉見町における安全な生活環境の実現（防災・安全）

[illegible]

(参考図面)

