

## 第2回 学校運営部会報告

1 開催日時 令和5年12月13日(水) 10:30~11:50

2 出席者数 7名(欠席なし)

## 3 協議事項

## (1) 小1 交流事業について

- ・令和5年度実施実績

期 日	対 象 校	会 場	内 容
11/16(木)	東一小・東二小・南小	南小	学校ごとに考えたゲーム を行い、交流を深めた。
11/28(火)	北小・西小・西が丘小	北小	

- ・令和6年度については、対象を小1・2に拡大して実施していく。

## (2) 行政バス使用計画について

- ・令和6年度の行政バス使用計画(案)について検討
- ・小1・2の交流事業、複数校での校外行事については、「交流事業」として位置づけ、実施していく。

## (3) 今後のスケジュールについて

- ・令和6~9年度に、学校運営部会において取り組む項目、時期、担当者等について、検討を始めた。各学校の教職員の意見も取り入れ、スケジュールを決定していく。

## (4) その他

第3回 学校運営部会の開催予定 令和6年2月

## 〈部会配付資料〉

- ・R6 小学校行政バス使用計画(案)【概要版】 【部会資料1】
- ・R6 小学校行政バス使用計画(案)【詳細版】 【部会資料2】
- ・学校運営部会 今後のスケジュール(案) 【部会資料3】

## R6 小学校行政バス使用計画(案)【概要版】

部会資料1

### 1 行政バスの使用について(令和6年度予定)

#### 【各小学校】

	学校名	行事(回)	行政バス(台)
1	東第一小学校	9	6
2	東第二小学校	10	5
3	南小学校	8	7
4	西小学校	8	7
5	北小学校	6	6
6	西が丘小学校	9	6
合計台数			37

#### 【交流事業】

学年	対象学校	目的	行政バス(台)
1年生	東一小・東二小・南小	交流事業	2
	西小・北小・西が丘小	交流事業	
2年生	東一小・東二小・南小	交流事業	2
	西小・北小・西が丘小	交流事業	
3年生	北小・西が丘小	社会科見学	3
	西小・北小	社会科見学	
	東二小・南小	社会科見学 (明治製菓)	
4年生	東一小・東二小	社会科見学 (防災学習センター)	1
5年生	東一小・東二小	社会科見学 (スバル自動車)	3
	南小・西が丘小	社会科見学 (スバル自動車)	
	西小・北小	社会科見学 (スバル自動車)	
6年生	東二小・西が丘小	社会科見学 (国会議事堂)	3
	東二小・北小・西が丘小	修学旅行事前交流会	
	東一小・東二小	中学校体験入学	
合計台数			14

### 2 比較

令和6年度	令和5年度	比較
51台	54台	▲3台

※ 特別支援学級交流事業、新一年生心電図検査等については別で要望します。  
(令和5年度8台分)

令和6年度 小学校行政バス使用計画（案）

部会資料2

学年	東一小（6回）			東二小（5回）			南小（7回）			西小（7回）			北小（6回）			西が丘小（6回）		
	行事名	目的地	期日	行事名	目的地	期日	行事名	目的地	期日	行事名	目的地	期日	行事名	目的地	期日	行事名	目的地	期日
1				生活科校外学習	北本自然観察公園◇	5月												
1・2	生活科校外学習	こども動物自然公園	10月	生活科校外学習	こども動物自然公園○	5月	生活科校外学習	こども動物自然公園	10月	生活科校外学習	未定	11月	生活科校外学習	未定	6月	生活科校外学習	こども動物自然公園	9月
				生活科校外学習	図書交流館 ふれあい広場□	10月												
2	生活科校外学習	図書交流館 農産物直売所△	6月	生活科校外学習	道の駅いちごの里よしみ△	6月				生活科校外学習	図書交流館	11月				生活科校外学習	図書交流館○	12月
3	社会科見学	明治製菓 吉見町役場 吉見朝音	10月	社会科見学	給食センター フレサよしみ○	5月	社会科見学	吉見町内○	5月	社会科見学	未定○	6月				社会科見学	消防署等	11月
	社会科見学	比企広域消防本部吉見分署◇	1月	社会科見学	ヤオコー□	10月												
				社会科見学	埋蔵文化財センター▽	2月												
4	社会科見学	中部環境センター○	6月				社会科見学	未定	10月	社会科見学	未定○	6月	社会科見学	未定	5月	社会科見学	吉見浄水場等	5月
							社会科見学	未定	11月	社会科見学	未定	11月	社会科見学	未定	9月	社会科見学	川越等◇	1月
4・5				宿泊学習	小川げんきプラザ（送）△	6月	宿泊学習	神川げんきプラザ（送）	5月	宿泊学習	未定（送）	10月	宿泊学習	未定（送）	6月	宿泊学習	小川げんきプラザ（送）○	12月
				宿泊学習	小川げんきプラザ（迎）◇	6月	宿泊学習	神川げんきプラザ（迎）○	5月	宿泊学習	未定（迎）	10月	宿泊学習	未定（迎）	6月	宿泊学習	小川げんきプラザ（迎）△	12月
5	宿泊学習	小川げんきプラザ（送）○	6月															
	宿泊学習	小川げんきプラザ（迎）△	6月															
6	社会科見学	国会議事堂	6月	社会科見学	埼玉ピースミュージアム▽	2月	中学校本級入学	吉見中学校	1月	社会科見学	国会議事堂	6月	社会科見学	国会議事堂	6月	社会科見学	埼玉ピースミュージアム△	12月
	社会科見学	埼玉ピースミュージアム◇	1月				社会科見学	国会議事堂	2月							中学校本級入学	吉見中学校◇	1月

学校運営部会 今後のスケジュール（案）【令和5年12月1日版】

部会資料3

		令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月												
教育課程	学校教育目標(案)													学校教育目標(案) 検討												完成																																																		
	年間指導計画													作成計画検討・決定												年間指導計画作成(教科・領域等各主任等)												完成												同じ年間指導計画で実施・課題検討																										
	日課表・週時程													作成計画検討・決定												日課表・週時程作成(教務主任等)												完成												日課表・週時程で実施・課題検討																										
	生活の決まり等													作成計画検討・決定												生活の決まり等作成(生徒主任等)												完成												同じ生活の決まり等で実施・課題検討																										
	委員会・クラブ活動																									作成計画検討・決定												委員会・クラブ活動案作成(特別活動主任等)												完成																										
	年間行事予定																									作成計画検討・決定												年間行事予定作成(教務主任等)												完成																										
学校行事	入学式・卒業式																									作成計画検討・決定												計画案作成(教務主任等)												完成																										
	運動会																									作成計画検討・決定												計画案作成(体育主任等)												完成																										
	修学旅行													実施方法・時期・方面の検討												実施・検討 R8業者選定												実施・検討 R9業者選定												実施・検討 R10業者選定																										
	宿泊学習																									実施方法・時期・方面の検討												実施・検討 R9宿泊場所選定												実施・検討 R10宿泊場所選定																										
	社会科見学等																									実施状況確認・検討												実施計画完成												実施計画とおりに実施・課題検討																										
	入学説明会																																					R10実施方法検討												実施																										
	保健関係																																					健康診断等日程検討												完成																										
	就学児健康診断																																					R10実施方法検討												実施																										
	その他(授業参観等)																																					その他学校行事検討												完成																										
組織	校務分掌																									作成計画検討・決定												校務分掌検討												完成																										
	学級編制																																																	編制方法検討												完成														
	校内研修																																																	研修内容検討												完成														
	学校評価																																					評価方法検討												完成												新評価方法実施														
	家庭調査票																									内容検討・検討 決定												使用開始																																						
	校内互助会・慶弔規定																																					互助会・慶弔規定検討												完成																										
備品整備 移動	整備・廃棄													備品整備・廃棄(夏休みを中心に 備品台帳の整理)																																																														
	移動する備品の確認																									移動する備品リストの確認(各教科・領域等主任 夏休みを中心に)																																																		
	移動作業																																																	梱包移動開梱																										
	予算関係																									購入備品リスト作成												備品購入等予算要求																																						
学校事務等	予算関係																																					R10予算要求準備												R10予算要求																										
	旅費関係																																					R10旅費請求準備												R10旅費請求																										
	給食会計																																					給食会計検討												R10に向け準備																										
	諸表簿等の整理・移動																																					諸表簿の整理 保管方法等確認												移動準備												移動														
	備品台帳																																					現備品台帳の整理												新備品台帳の準備																										
	校旗作成																																					作成計画 予算要求準備 業者選定												作成 完成																										
	掲額用写真																									対応協議(校長・PTA会長等)												必要に応じ予算要求																																						
円滑な統合	諸表簿等の用意(R10用)																																					購入物品の検討												R10予算要求																										
	統合小学校HP																																																	開設準備												開設												移行		
	交流事業(小・小・小・中)	交流行事の検討・実施・課題検討																																																																										
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月													
	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度															