

### 第3回 学校運営部会報告

1 開催日時 令和6年2月14日(水) 10:15~10:45

2 出席者数 7名(欠席なし)

#### 3 協議事項

##### (1) 行政バス使用計画について

- ・「交流事業(小1・2の交流事業、複数校で実施する校外行事)」の実施予定日について確認した。
- ・使用計画の提出方法について確認した。学校単位の行事については、各学校で、交流事業については、教育総務課で提出する。

##### (2) 今後のスケジュールについて

- ・令和6~9年度に、学校運営部会において取り組む項目、時期、担当者等について、協議した。各学校と十分に連携を取り、準備を進めていく。

##### (3) その他

第4回 学校運営部会の開催予定 令和6年5月

#### 〈部会配付資料〉

- ・行政バス使用計画について(令和6年度予定) 【部会資料1】
- ・学校運営部会 今後のスケジュール(案) 【部会資料2】

# 行政バスの使用について(令和6年度予定)

部会資料 1

## 1 各小学校

	学校名	行事(回)	行政バス(台)
1	東第一小学校	9	6
2	東第二小学校	10	5
3	南小学校	8	7
4	西小学校	6	6
5	北小学校	6	6
6	西が丘小学校	9	6
合計台数			36

## 2 交流事業

学年	対象学校	目的	実施予定日	行政バス(台)
1年生	東一小・東二小・南小	交流事業	11/7(木)	2
	西小・北小・西が丘小	交流事業	9/18(水)	
2年生	東一小・東二小・南小	交流事業	6/20(木)	2
	西小・北小・西が丘小	交流事業	6/18(火)	
3年生	東一小・西が丘小	社会科見学	10/1(火)	4
	西小・北小	社会科見学	6/11(火)	
	西小・北小	社会科見学	9/27(金)	
	東二小・南小	社会科見学 (明治製菓)	12/10(火)	
4年生	東一小・東二小	社会科見学 (防災学習センター)	10/3(木)	1
5年生	東一小・東二小	社会科見学 (スバル自動車)	10/24(木)	3
	南小・西が丘小	社会科見学 (スバル自動車)	11/22(金)	
	西小・北小	社会科見学 (スバル自動車)	11/13(水)	
6年生	東二小・西が丘小	社会科見学 (国会議事堂)	5/16(木)	3
	東二小・北小・西が丘小	修学旅行事前交流会	9/25(水)	
	東一小・東二小	中学校体験入学	1/ ( )	
合計台数				15

学校運営部会 今後のスケジュール（案）【令和5年12月1日版】

部会資料2

		令和5年度					令和6年度					令和7年度					令和8年度					令和9年度					令和10年度																									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
教育課程	学校教育目標(案)						学校教育目標(案)検討					完成																																								
	年間指導計画						作成計画検討・決定					年間指導計画作成(教科・領域等各主任等)					完成					同じ年間指導計画で実施・課題検討																														
	日課表・週時程						作成計画検討・決定					日課表・週時程作成(教務主任等)					完成					日課表・週時程で実施・課題検討																														
	生活の決まり等						作成計画検討・決定					生活の決まり等作成(生徒主任等)					完成					同じ生活の決まり等で実施・課題検討																														
	委員会・クラブ活動											作成計画検討・決定					委員会・クラブ活動案作成(特別活動主任等)					完成																														
	年間行事予定											作成計画検討・決定					年間行事予定作成(教務主任等)					完成																														
学校行事	入学式・卒業式											作成計画検討・決定					計画案作成(教務主任等)					完成																														
	運動会											作成計画検討・決定					計画案作成(体育主任等)					完成																														
	修学旅行						実施方法・時期・方面の検討					実施・検討 R8業者選定					実施・検討 R9業者選定					実施・検討 R10業者選定																														
	宿泊学習											実施方法・時期・方面の検討					実施・検討 R9宿泊場所選定					実施・検討 R10宿泊場所選定																														
	社会科見学等											実施状況確認・検討					実施計画完成					実施計画とおりに実施・課題検討																														
	入学説明会																R10実施方法検討					実施																														
	保健関係																健康診断等日程検討					完成																														
	就学児健康診断																R10実施方法検討					実施																														
	その他(授業参観等)																その他学校行事検討					完成																														
	組織	校務分掌											作成計画検討・決定					校務分掌検討					完成																													
学級編制																						編制方法検討					完成																									
校内研修																						研修内容検討					完成																									
学校評価																	評価方法検討					完成					新評価方法実施																									
家庭調査票												内容検討・検討 決定					使用開始																																			
校内互助会・慶弔規定																	互助会・慶弔規定検討					完成																														
備品整備 移動	整備・廃棄						備品整備・廃棄(夏休みを中心に 備品台帳の整理)																																													
	移動する備品の確認																移動する備品リストの確認(各教科・領域等主任 夏休みを中心に)																																			
	移動作業																					梱包移動開梱																														
	予算関係											購入備品リスト作成					備品購入等予算要求																																			
学校事務等	予算関係																R10予算要求準備					R10予算要求																														
	旅費関係																R10旅費請求準備					R10旅費請求																														
	給食会計																給食会計検討					R10に向け準備																														
	諸表簿等の整理・移動																諸表簿の整理 保管方法等確認					移動準備					移動																									
	備品台帳																現備品台帳の整理					新備品台帳の準備																														
	校旗作成																作成計画 予算要求準備 業者選定					作成 完成																														
	掲額用写真											対応協議(校長・PTA会長等)					必要に応じ予算要求																																			
	諸表簿等の用意(R10用)																購入物品の検討					R10予算要求																														
統合小学校HP																					開設準備					開設					移行																					
円滑な統合	交流事業(小・小・小・中)	交流行事の検討・実施・課題検討																																																		
項目	令和5年度					令和6年度					令和7年度					令和8年度					令和9年度					令和10年度																										