

## (3) 今後のスケジュールについて

## ■令和5年度

時 期	内 容
令和6年3月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想・基本計画（案）について、町議会に報告</li> <li>「吉見町立小中学校設置条例の一部を改正する条例」の上程 ※統合小学校の名称と位置を定める。</li> </ul>
令和6年3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想・基本計画（案）について、教育委員会定例会で協議・承認</li> </ul>
令和6年3月末	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想・基本計画の決定</li> </ul>

## ■令和6年度

	内 容
統合再編準備委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>新校舎の整備に関すること（基本設計等）</li> <li>各専門部会案の検討</li> </ul>
総務部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>校章・体操着等の選定</li> </ul>
学校運営部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校教育目標（案）の検討</li> <li>年間指導計画の検討</li> <li>交流事業の実施</li> </ul>