

統合再編全体スケジュール

資料 4

項 目	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月																																		
統合準備委員会		1	2		③	4	5			⑥	7	8																																																													
校舎整備	基本構想												基本設計												実施設計												新校舎建設																																				
	基本計画																																																																								
校名	選出方法・校名候補の選定																																																																								
総務部会																																																																									
校章													選考方法の検討・選定																																																												
校歌																									作成方針協議・作成依頼												検討・選定																																				
体操着													協議・決定																								令和8年度入学児童より購入・他学年児童も随時購入																																				
式典行事等																																					閉校・開校に伴う式典事業等の検討												閉校式 開校式																								
通学体制																									通学体制・運行基準の検討																																																
通学路																																					通学路（徒歩通学・乗降所までの検討）																																				
スクールバス																																					運行ルート・ダイヤ・乗降場所等の検討												試験運転(複数回)・調整																								
学校運営部会																																																																									
教育課程													学校教育目標(案)・年間指導計画・日課表等の検討																																				同じ日課表・生活の決まり等での学校生活実施																								
学校行事																									学校行事の検討																																																
備品整備・移動																																					備品リストの作成・備品搬入計画の検討												引越し																								
交流事業 (小・小、小・中)	交流行事の検討・実施																																																																								
保護者部会																																																																									
PTA組織・規約																																					組織のあり方・組織編成・規約等の検討																																				
たより・広報等	発行(開校までの間、適宜)																																																																								
住民説明会																									説明会 建設関係												説明会 通学関係																																				